标识号	任务模式	任务名称		工期	开始时间	完成时间		资源名称	8	8日	2019年3月4日 三
1	*	启动		6 个工作日	2019年3月	12019年3月8					
2	*	组建核心团队	人	2 个工作日	2019年3月	12019年3月4		项目经理,UI专家	家		── 项目经理, UI专家
3	*	指定时间里积	呈碑	2 个工作日	2019年3月	42019年3月5		项目经理			■ 项目经理
4	*	分析干系人		1 个工作日	2019年3月	52019年3月5		项目经理			■ 项目经理
5	*	确定项目发起人		1 个工作日	2019年3月	52019年3月5		项目经理			■ 项目经理
6	*	制定项目章和		1 个工作日	2019年3月	<mark>62019年3月6</mark> 2	2, 3, 4, 5	项目经理			11 项目经理
7	*	启动大会		1 个工作日		<mark>72019年3月7</mark> 6		项目经理,需求	专家		₩ 项目经理,需求
8	*	规划		42 个工作日		72019年5月3),,,,,==,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1.7		
37	*	执行与监控		60 个工作日		12019年8月3					
38	<u></u>	组建项目团队	Д	1 个工作日		82019年5月88	}	项目经理,测试!	员1		
39	<u></u>	项目执行	•	30 个工作日		92019年6月1		71 H - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
40	<u></u>	商品模块		28 个工作日		92019年6月1					
41	*	注册登陆		1 个工作日		12019年5月13	88	程序员1			
42	*	信息完善		6 个工作日		12019年5月24		程序员4			
43	→	首页		6 个工作日		12019年5月24		程序员1			
44	→	浏览商品		5 个工作日		22019年5月24		程序员5			
45	→	购买商品		10 个工作日		22019年6月14		程序员6			
46	→	收藏商品		10 个工作日		22019年6月14		程序员4			
47	<u></u>	评论		5 个工作日		12019年6月1	_	程序员1			
48	<u></u>	商家模块		18 个工作日		92019年6月3		122/4/21-			
49	*	注册登陆		2 个工作日		12019年5月13	88	程序员2			
50	*	资格审核		4 个工作日		22019年5月34		程序员2			
51	*	系统信息		2 个工作日		32019年6月34		程序员2			
52	*	项目监控	_	7 个工作日		12019年6月2		,_,,,,,			
53	*	各项指标监控		3 个工作日		12019年6月23	88	测试员1,项目经	理		
54	<u></u>	监控评审		2 个工作日		22019年6月25		设计专家			
55	<u></u>	变更评审		1 个工作日		22019年6月25		设计专家			
56	<u></u>	例会		1 个工作日		22019年6月23		UI专家,测试员1	1. 程序员1.		
57	<u> </u>	管理干系人		7 个工作日		22019年7月5		02 (20,000,000)	, 12/1 / 12/		
58	*	发布项目信	言息	2 个工作日		22019年6月23	88	项目经理			
59	*	报告监控打		2 个工作日		12019年7月23		项目经理			
60	*	干系人沟道		2 个工作日		32019年7月43		项目经理			
61	*	团队建设	_	10 个工作日		52019年7月1	-	71 1 2 2 2			
62	*	培训		2 个工作日		52019年7月83	18	UI专家,测试员1	1.测试员工		
	任务		_ ,, F-I	非活动任务		手动摘要总质		外部里程碑	\Diamond	ı	
			拆分				手动摘要		最后期限	•	
项目:	3.7 e享课	E课堂间接成本估算 6月18日				\rightarrow		· · · · · ·		•	
	2019年6月		里程碑	♦	非活动摘要		【 仅开始时间	С	进度		
	1 -/3		摘要		手动任务		■ 仅完成时间	3	手动进度		
			项目摘要		仅工期		外部任务				
						第 1 页					

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	8日	2019年3月4日
									三 四
63	*	娱乐活动			2019年7月1		UI专家,测试员1,程序员1,	, ;	
64	*	沟通	3 个工作日	2019年7月1	2019年7月1	38	项目经理		
65	*	项目验收	32 个工作日	2019年7月1	2019年8月3	39	UI专家,测试员1,设计专家	₹.	
66	*	收尾	20 个工作日	2019年9月2	2019年9月2				
67	*	项目终验	4 个工作日	2019年9月1	2019年9月1	65	UI专家,测试员1,设计专家	₹.	
68	*	项目内部收尾	5 个工作日	2019年9月1	2019年9月2	65	UI专家,测试员1,项目经理	E.	

项目: 3.7 e享课堂间接成本估算 日期: 2019年6月18日

任务 拆分 里程碑 摘要 项目摘要

非活动任务非活动里程碑 ◇ 非活动摘要 手动任务

仅工期

外部任务

手动摘要总成 🕳 手动摘要 仅开始时间 [

仅完成时间

外部里程碑 最后期限

进度 手动进度 \Diamond

第 2 页



