标识号	任务模式			工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	8	3日 二	2019年3月4日 三
1	*	启动		6 个工作日	2019年3月	12019年3月	8				
2	*	组建核心团队		2 个工作日		12019年3月4		项目经理,UI专	家		项目经理,UI专家
3	*	指定时间里程碑		2 个工作日		42019年3月		项目经理			■ 项目经理
4	*	分析干系人		1 个工作日	2019年3月	52019年3月	5	项目经理			■ 项目经理
5	*	确定项目发起人		1 个工作日	2019年3月	52019年3月	5	项目经理			■ 项目经理
6	*	制定项目章程		1 个工作日	2019年3月	62019年3月6	52, 3, 4, 5	项目经理			11_ 项目经理
7	*	启动大会		1 个工作日		72019年3月7		项目经理,需求	专家		■ 项目经理,需求
8	*	规划		42 个工作日		172019年5月					
37	*	执行与监控		60 个工作日		12019年8月					
38	*	组建项目团队		1 个工作日		8 2019年5月8		项目经理,测试	员1		
39	*	项目执行		30 个工作日		192019年6月					
40	*	商品模块		28 个工作日		192019年6月					
41	*	注册登陆		1 个工作日		12019年5月		程序员1			
42	*	信息完善		6 个工作日		12019年5月2		程序员4			
43	*	首页		6 个工作日		12019年5月2		程序员1			
44	*	浏览商品		5 个工作日		22019年5月2		程序员5			
45	*	购买商品		10 个工作日		22019年6月		程序员6			
46	*	收藏商品		10 个工作日		22019年6月		程序员4			
47	*	评论		5 个工作日		12019年6月		程序员1			
48	*	商家模块		18 个工作日		92019年6月		10 th 0 a			
49	*	注册登陆		2 个工作日		12019年5月		程序员2			
50	*	资格审核		4 个工作日		22019年5月3		程序员2			
51 52	*	系统信息		2 个工作日		32019年6月3		程序员2			
53	*************************************	项目监控		7 个工作日 3 个工作日] 12019年6月] 12019年6月2		<mark>测试员1, 项目</mark> 绍	C IIII		
54	/	各项指标监控		2 个工作日		2019年6月2		设计专家	1/里		
55	<u>* </u>	监控评审		1 个工作日		22019年6月2		设计专家			
56	X	变更评审		1 个工作日		22019年6月2		UI专家,测试员I	租党县1		
57	<u> </u>	例会		7 个工作日		22019年0月2		01 岁外,例似贝。	1,性/丁贝1,		
58	<u> </u>	管理干系人 发布项目信息		2 个工作日		22019年7月2		项目经理			
59	<u>*</u>	及		2 个工作日		12019年0月2		项目经理			
60	<u> </u>	干系人沟通		2 个工作日		32019年7月2		项目经理			
61	<u> </u>	团队建设	<u></u>	10 个工作日		52019年7月		火日红柱			
62	}	培训		2 个工作日		52019年7月8		UI专家,测试员I	.测试员工		
	w *	E 7.1	任务	_ ,, H	非活动任务	, <u>, </u>	手动摘要总成		外部里程碑	\langle	
	振分 原日,2.7。京浬党回接成本仕算				非活动里程碑		手动摘要		最后期限	•	
项目:						, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		-		•	
	日期: 2019年6月18日		里程碑	♦	非活动摘要		仅开始时间		进度		
	摘要				手动任务		1 仅完成时间	3	手动进度		
			项目摘要		仅工期		外部任务				
						第 1 页					

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	8日	2019年3月4日
									三 四
63	*	娱乐活动	4 个工作日	2019年7月9	2019年7月1	38	UI专家,测试员1,程序员1,		
64	*	沟通	3 个工作日	2019年7月1	2019年7月1	38	项目经理		
65	*	项目验收	32 个工作日	2019年7月1	2019年8月3	39	UI专家,测试员1,设计专家		
66	*	收尾	20 个工作日	2019年9月2	2019年9月2				
67	*	项目终验	4 个工作日	2019年9月1	2019年9月1	65	UI专家,测试员1,设计专家		
68	*	项目内部收尾	5 个工作日	2019年9月1	2019年9月2	65	UI专家,测试员1,项目经理		





