标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间 完成时间	前置任务 资源名称	成本	019年2月11日 2019年 三 日 四
1	*	启动	6 个工作日	2019年3 2019年3月81		¥4, 440. 00	
2	*	组建核心团队	2 个工作日	2019年3,2019年3月4日	项目经理,UI专家	¥1, 520.00	■ 项目经理,
3	*	指定时间里程碑	2 个工作日	2019年3,2019年3月5日	项目经理	¥880.00	■ 项目经理
4	*	分析干系人	1 个工作日	2019年3,2019年3月5日	项目经理	¥440.00	■ 项目经理
5	*	确定项目发起人	1 个工作日	2019年3,2019年3月5日	项目经理	¥440.00	■ 项目经理
6	*	制定项目章程	1 个工作日	2019年3,2019年3月6日	2, 3, 4, 5 项目经理	¥440.00	Ⅲ_ 项目经理
7	*	启动大会	1 个工作日	2019年3,2019年3月7日	5 项目经理,需求专家	¥720.00	■ 项目经3
8	*	规划	42 个工作日	2019年3,2019年5月31		¥19, 040. 00	
37	*	执行与监控	60 个工作日	2019年6,2019年8月30		¥92, 440. 00	
38	*	组建项目团队	1 个工作日	2019年5,2019年5月8日	呀目经理,测试员1	¥640.00	
39	*	项目执行	30 个工作日	2019年5,2019年6月19		¥10, 200. 00	
40	*	商品模块	28 个工作日	2019年5,2019年6月17		¥8, 600. 00	
41	*	注册登陆	1 个工作日	2019年5,2019年5月10		¥200.00	
42	*	信息完善	6 个工作日	2019年5,2019年5月204		¥1, 200. 00	
43	*	首页	6 个工作日	2019年5,2019年5月204		¥1, 200.00	
44	*	浏览商品	5 个工作日	2019年5,2019年5月274		¥1,000.00	
45	*	购买商品	10 个工作日	2019年5,2019年6月104		¥2,000.00	
46	*	收藏商品	10 个工作日	2019年5,2019年6月104		¥2,000.00	
47	*	评论	5 个工作日	2019年6,2019年6月17	程序员1	¥1,000.00	
48	*	商家模块	18 个工作日	2019年5,2019年6月3		¥1, 600. 00	
49	*	注册登陆	2 个工作日	2019年5,2019年5月133		¥400.00	
50	*	资格审核	4 个工作日	2019年5,2019年5月304		¥800.00	
51	*	系统信息	2 个工作日	2019年5,2019年6月3日	19 程序员2	¥400.00	
52	*	项目监控	7 个工作日	2019年6,2019年6月26		¥5, 160. 00	
53	*	各项指标监控	3 个工作日	2019年6,2019年6月203		¥1, 920. 00	
54	*	监控评审	2 个工作日	2019年6,2019年6月24		¥560.00	
55	*	变更评审	1 个工作日	2019年6,2019年6月25		¥280.00	
56	*	例会	1 个工作日	2019年6,2019年6月263	38 UI专家,测试员1,程	¥2, 400.00	
57	*	管理干系人	7 个工作日	2019年6,2019年7月5		¥2, 640. 00	
58	*	发布项目信息	2 个工作日	2019年6,2019年6月283		¥880.00	
59	*	报告监控指标	2 个工作日	2019年7,2019年7月2日		¥880.00	
60	*	干系人沟通	2 个工作日	2019年7,2019年7月4日	38 项目经理	¥880.00	
61	*	团队建设	10 个工作日	2019年7,2019年7月18		¥16, 200. 00	
62	*	培训	2 个工作日	2019年7月2019年7月8日	38 UI专家,测试员1,测	¥5, 280. 00	
		任务	非活动色		手动摘要总成	外部里程碑 ◇	
						最后期限 ♣	
项目: 3.7 e享课堂间接成本估算 日期: 2019年6月18日							
			◆ 非活动排		仅开始时间 □	进度	
	1 -/ 3 1 - 1	摘要	手动任务	7	仅完成时间]	手动进度	
		项目摘要	【 仅工期		外部任务		
		•		第 1 页			

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间 完成时间	前置任务	资源名称	成本	019年2月11日	2019年
•								三二月	
63	*	娱乐活动	4 个工作日	2019年7,2019年7月12	238	UI专家,测试员1,程/	¥9,600.00		
64	*	沟通	3 个工作日	2019年7,2019年7月17	38	项目经理	¥1, 320.00		
65	*	项目验收	32 个工作日	2019年7,2019年8月30	39	UI专家,测试员1,设	¥57,600.00		
66	*	收尾	20 个工作日	2019年9,2019年9月27	i		¥13, 400. 00		
67	*	项目终验	4 个工作日	2019年9,2019年9月13	365	UI专家,测试员1,设	¥7, 200. 00		
68	*	项目内部收尾	5 个工作日	2019年9,2019年9月20	65	UI专家,测试员1,项	¥6, 200. 00		









