




标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	日 <u>.</u>	2019年3月4日	201	
								三	五.	
63	*	娱乐活动	4 个工作日		2019年7月12日	38				
64	*	沟通	3 个工作日	2019年7月15日	2019年7月17日	38				
65	*	项目验收	32 个工作日	2019年7月18日	2019年8月30日	39				
66	*	收尾	20 个工作日	2019年9月2日	2019年9月27日					
67	*	项目终验	4 个工作日	2019年9月10日	2019年9月13日	65				
68	*	项目内部收尾	5 个工作日	2019年9月16日	2019年9月20日	65				

任务 非活动任务 手动摘要总成 🕳 外部里程碑 \Diamond 拆分非活动里程碑 ◇ 手动摘要 最后期限 项目: 3.7 e享课堂间接成本估算 仅开始时间 [里程碑 非活动摘要 进度 日期: 2019年6月18日 仅完成时间] 摘要 手动任务 手动进度 项目摘要 仅工期 外部任务







0010 5711 17 17	2010 510 5	1011	2000 81 8108	Ι.	0000 80 8158		10000 F 2 H 2	0.17	0000 5	1 H 0 E H	
2019年11月4日 五 六 日	2019年12月	月9日 - 2 二 1	2020年1月13日 三 匹	 	2020年2月17日	日	2020年3月2	3日 二	2020年	≦4月27日 │ 四	1
ш. // н					/\	Н				<u> </u>	
质量专家											
1 電光上会 医具上会											
里, 需求专家, 质量专家 量专家											
<u> </u>											
	lr b					D.		LI →H III 4E →H	^		
	任务		非活动任务		手动摘要总	灭		外部里程碑	♦		
目: 3.7 e享课堂间接成本估算	拆分		非活动里程碑	I 🔷	手动摘要			最后期限	•		
期:2019年6月18日	里程碑	♦	非活动摘要		(仅开始时间			进度			
/// = VIO V/JIV H	摘要		手动任务		一 仅完成时间	3		手动进度			
	项目摘要		仅工期		外部任务						
	1			第 6 页							